

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण



नगररचना विभाग

जा.क्र.कडोंमपा/नरवि/६८६३
दिनांक : ०५/०३/२०२४

प्रति,

श्री.नविन जे पटेल व इतर

कु.मु.प.धारक मे. अभिदर्शन कॉर्पोरेशन तर्फे श्री.नविन जे. पटेल व इतर

वास्तुशिल्पकार — श्रीमती. शोभना देशपांडे, कल्याण (प.)

विषय : बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रास मुदतवाढ मिळणेबाबत.

मौजे टिटवाळा येथील स.नं.१६४, १९४, १९७/२/अ, २/ब, २/क,
२२८/१/२/पै

संदर्भ : १) बांधकाम प्रारंभ परवानगी

जा.क्र.KDMC/TPD/BP/KD/2022-23/40, दि.०४/०८/२०२२.

२) वास्तुशिल्पकार श्रीमती.शोभना देशपांडे यांचा दि.२९/०२/२०२४ रोजीचा अर्ज क्र.
ई — १५६२१४९

महाशय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. १ अन्वये आपणास अटी व शर्तीस अधिन राहून मौजे टिटवाळा येथील स.नं. १६४, १९४, १९७/२/अ, २/ब, २/क, २२८/१/२/पै या भूखंडावर बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत आपण संदर्भित पत्र क्र.२ अन्वये सदर परवानगीस मुदतवाढ मिळणेबाबत या कार्यालयात विनंती अर्ज सादर केलेला आहे.

तरी बांधकाम मंजूरी आदेशपत्रातील अटी व शर्तीस अधिन राहून दि.२९/२/२०२४ ते दि.२७/२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

नगररचनाकार (क.वि.)

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण